



Plan van aanpak

V.S.O.

2010-2012

PLAN VAN AANPAK UITSTROOMGERICHT

Lange termijn doelstellingen

In augustus 2012 is onze school voorbereid op de invoering van de Wet Kwaliteit (V)SO. Concreet wil dat zeggen dat:

- Voor alle leerlingen ontwikkelings- / uitstroomperspectief is vastgesteld en jaarlijks wordt geëvalueerd.
- Deze ontwikkelingsperspectieven en bijbehorende leerroutes en streefdoelen zijn beschreven in schoolbeleid en terug te vinden in bouwplannen, plannings- en evaluatiedocumenten.
- Bij de evaluatie van het ontwikkelings- / uitstroomperspectief zijn beoordelingsnormen beschreven en worden gegevens uit het leerlingvolgsysteem gebruikt.
- Er is een format overgangsdokument vastgesteld en in gebruik genomen.
- Er zijn beslissingen genomen over inzet van portfolio / inzet van leerlijnen in de stage.
- Schoolbeleid op bovenstaande punten is beschreven in het schoolplan.

Jaardoelstellingen 2010-2011

Team

Wanneer	Wat	Verantwoordelijk persoon
Maart 2011	Instructiemomenten door Hanny en Ron aan VSO-teamleden m.b.t. evalueren en kiezen doelen in LVS2000 m.b.t. handelingsplan	Ron / Hanny
April 2011	Invullen LVS2000 voor VSO 1 en 2: evaluatie en nieuwe doelen op basis van uitstroomperspectieven	Team
Mei 2011	Uitdraaien handelingsplan VSO1 en 2 uit LVS2000	Ron
Mei 2011	Bespreken handelingsplan VSO 1 en 2 (evaluatie uitstroomperspectief op basis van de streefdoelen in het bouwplan)	Jurre
Juni 2011	Bespreken handelingsplannen VSO 1 en 2 met ouders	Team

Vorbereidingsgroep

Wanneer	Wat	Verantwoordelijk persoon
Januari 2011	Inrichten van LVS2000 op basis van profielen	Ron en Hanny
Januari 2011	Vaststellen welke docenten welke leerlijnen in LVS2000 evalueren en op welke leerlijnen er doelen worden doorgelikt naar het handelingsplan	Vorbereidingsgroep

1

Januari 2011	Proef met exporteren van doelen naar het handelingsplan en eventueel aanpassen stappenplannen voor het invullen	Ron
Februari 2011	Vorbereiden van het rooster / basisopzet voor 2011-2012 op basis van uitwerking zoals gemaakt op 13-09-2010	Vorbereidingsgroep
Februari 2011	Vorbereiden van bouwplan / groepsindeling voor 2011-2012 op basis van ontwikkelingsperspectieven	Vorbereidingsgroep
Maart 2011	Beslissing over de inzet van het uitstroomgerichte stageboek + eventueel voorstel invoering	Jurre / Wim / Rob / Wieke
April 2011	Teambijeenkomst rond bouwplan en rooster 2011-2012	Jurre

Directeur / MT

Wanneer	Wat	Verantwoordelijk persoon
Mei 2011	Schoolplan 2010-2014 af	Henk

Jaardoelstellingen 2011-2012

Team

Wanneer	Wat	Verantwoordelijk persoon
Maart 2012	Instructiemomenten door Hanny en Ron aan VSO teamleden m.b.t. evalueren en kiezen doelen in LVS2000 m.b.t. handelingsplan	Ron / Hanny
April 2012	Invullen LVS2000 voor VSO 1 en 2 en 3: evaluatie en nieuwe doelen op basis van uitstroomperspectieven	Team
Mei 2012	Uitdraaien handelingsplan VSO1 en 2 en 3 uit LVS2000	Ron
Mei 2012	Bespreken handelingsplan VSO 1 en 2 en 3 (evaluatie uitstroomperspectief op basis van de streefdoelen in het bouwplan)	Jurre
Juni 2012	Bespreken handelingsplannen VSO 1 en 2 en 3 met ouders	Team

Vorbereidingsgroep

Wanneer	Wat	Verantwoordelijk persoon
Januari 2012	Verbeteren format groepsplan / bouwplan / format ontwikkelings- en uitstroomperspectief / rooster	Vorbereidingsgroep
Maart 2012	Beslissing over de opzet van mogelijk portfolio + eventueel plan van invoering	Vorbereidingsgroep

Directeur / MT

Wanneer	Wat	Verantwoordelijk persoon
September 2011	Inspectiebezoek	Henk